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Vallalkozasi szerzodés 1. sz. modositasa

amely 1étrejott egyrészrol

Bodony Kozség Onkormanyzata (3243 Bodony, Liget ut 2., addészam: 15381464-2-10,
bankszdmlaszam: Gyongyos-Matra Takarékszovetkezetnél (3200 Gyongy0ds, Magyar Ut 1.)
vezetett 62000112-11026620-00000000 szamla), képviseli: Kovacs Istvan polgiarmester,
mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrél a BODONY 2010 SW-O KONZORCIUM (1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. B.
ép. V. em., vezetd tag: Swietelsky Magyarorszag Kft. (1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. B.
ép. V. em., addszam: 15381464-2-10, bankszamlaszam: ERSTE Bank Nyrt.-nél (1138
Budapest, Népfiird6 utca 24-26.) vezetett 11600006-00000000-28434919 szamla), képviseli:
Sarkany Erné és Hajas Tibor

vallalkozasi vezetok

mint vallalkoz6 (a tovabbiakban: Vallalkozo)

kozott az alulirott helyen és napon, az alabbi feltételek szerint:

1.) Megrendeld, mint a KE 16139/2010 és a KE 20815/2010 szamu és a ,,Bodony Kozség
belteriileti vizrendezése” (Erintett helyrajzi szamok: 7/2, 7/4, 7/3, 7/5, 44, 85/14, 86,
109, 121, 133, 143/1, 143/2, 143/3, 143/9, 165, 192, 215, 237, 259, 277, 288, 289, 306,
340, 317, 344, 365, 492, 493, 501, 502, 518, 523, 527/1, 627/1, 627/2, 630, 631, 633,
646, 656, 658, 685, 712, 729, 768/2, 771, 791, 792, 820, 838, 840, 874, 878, 1007,
1201, 1213, 1226, 03/7, 030/21, 030/22, 036/2, 036/3, 036/4, 036/5, 073, 079/1, 082/1,
0231, 0234, 0251/1, 0279, 1266) targya kozbeszerzési eljaras kiiréja megrendeli,
vallalkoz6 pedig, mint nyertes ajanlattevd elvallalja a hivatkozott kozbeszerzési eljaras
targyat képezd épitési munkak, I. osztalyth mindségben, a miszaki dokumentacidoban
megjeldlt mennyiségben, vallalkozasi szerzddés keretén beliil torténd kivitelezését. A
hivatkozott kdzbeszerzési eljaras teljes dokumentacioja a szerzédés mellékletét képezi.
2.) Jelen szerzédés pénziigyi fedezetét 89.708272 %-ban a EMOP-3.2.1/C-2009 palyazati
felhivas keretében elnyert tdmogatas biztositja. Vallalkozo ezen tényt tudomasul veszi,
¢s vallalja az ebbdl szarmazo6 — szamara adott esetben eldnytelen — feltételeket.
Megrendeld kijelenti, hogy a szerzédésben meghatarozott épitdipari kivitelezési
tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik
3.) Az 1. pontban koriilirt munkak megkezdéséhez és elvégzéséhez sziikséges vizjogi
létesitési engedélyezési terv ¢és hatosdgi nyilatkozat, valamint ezen munkak
befejezésével kapcsolatos kozmiikezeldi engedélyek, jovahagyasok rendelkezésre
allnak, az ismételt nyilatkozatok beszerzése Vallalkoz6 feladatat képezi.
4.) Szerz6do felek a vallalkozoéi dij Gsszegét:
netto: 399.843.128.- Ft,
azaz netto haromszazkilencvenkilencmillio-nyolcszaznegyvenharomezer-
egyszazhuszonnyolc forint 6sszegben allapitjak meg.
Szerz6do felek altal megallapitott ar fix arnak mindstil.
A jelen szerzddésben szereld épitési munka engedélykoteles, igy az Altalanos Forgalmi
Adot a Megrendel6 fizeti meg.
5.) Szerz6dd felek jelen szerzddés teljesitési hataridejét 2012. februar 03. napjaban
hatarozzak meg az alabbi szakaszoléassal:
I. szakasz: 2010. 11.01.-2011.06.30.
II. szakasz: 2011.07.01.-2011.11.30.
III. szakasz: 2011. 12. 01. - 2012.02.03.
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6.)

7)

8.)

9.)

10.)

Megrendeld a munkdnak a Vallalkoz¢é altal torténd készre jelentésétdl szamitott 8
munkanapon beliill koteles a miiszaki atadas-atvétel idOpontjat kitlizni, s azt a
megkezdéstdl szamitott 15 munkanapon beliil befejezni. Teljesitésnek az 1. pontban
koriilirt munkak Megrendeld részérdl rendeltetésszerti haszndlatra alkalmas allapotban
torténd (vizjogi iizembe helyezési hatosagi engedéllyel rendelkezd), a teljesités igazolas
kiallitasat kovetd atvétele mindsiil. Az atvételt kdvetden a vallalkozo 6 év jotallast vallal
a teljes korli beruhazésra.

A kiviteli munkdk elvégzésének részletes szabalyait az I. szami melléklet, a
teljesitéshez kapcsolodo feltételeket a I1. szamu melléklet képezi.

A 191/2009. (IX. 15.) ¢és a 182/2010. (V.14.) Korm. rendeletekben eléirtaknak
megfelelden épittetdi fedezetkezeld kdzremiikodésére keriil sor.

Fedezetkezel6: Magyar Allamkincstar (1054 Budapest, Hold u. 4., addszam:
15329970241, torzskonyvi nyilvantartdsi szam: 329970)

Fedezetkezelést ellatd szervezeti egység: Kszak-Magyarorszagi Regionalis
Igazgatosag Allampénztari Iroda (3300 Eger, Eszterhazy tér 5., telefonszam:
+3636520300, telefaxszam: +3636311748, e-mail: api.hev@allamkincstar.gov.hu)
Fedezetkezeldi szamla szdma: 10035003-00296551-09001008

Megrendeld a szerzddésben megjelolt fedezetkezeléi szamla felett kizardlagos
rendelkezési jogot biztosit a Magyar Allamkincstar részére.

A szerzddés osszegének finanszirozasa 89.708272 %-ban az EMOP-3.2.1/C-09-2009-
0003 kédszamu palyazati tamogatasbol valdsul meg.

Ajénlatkérd a teljesitésigazolassal igazolt maradéktalan teljesitést kovetden kiallitott
szamlat a Fedezetkezelést ellatd szervezeti egység részére megkiildi, az ellenszolgaltatas
nettdé 10.291728 %-at az Eszak-Magyarorszagi Regionalis Igazgatosag Allampénztari
Iroda részére a szerz6dés 5. pontjaban meghatdrozott szakaszok kezdd idépontjaig
megfizeti.

A szerz6dés tamogatds tartalmat ngynevezett szallitéi finanszirozas keretében a
NORDA Kozremiikodé Szervezet az érvényes eljarasi rend alapjan, a szerzddésszerii
teljesitést (hianytalan kifizetési kérelem elfogadasat) kovetd 15 napon beliil az Eszak-
Magyarorszagi Regionalis Igazgatosag Allampénztari Iroda részére megfizeti.

A teljesités ideje alatt 3 db szamla nytjthat6 be.

A dijat a Vallalkoz6 ERSTE Bank Nyrt. 11600006-00000000-28434919 szamu
szamlajara az Eszak-Magyarorszagi Regionalis Igazgatosag Allampénztari Iroda
atutalassal megfizeti.

A Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy ha az &atadds neki felrohatdé okbol
késedelmesen torténik, Megrendeld részére a késedelem idejére napi 2.000.000.- forint
kotbért fizet. Késedelmes teljesités esetén a kotbér késedelemnek megfelelé mértéke a
vallalkozo6i dij 0sszegében beszamitasra keriil. Vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra,
hogy nem teljesitése esetén 27.989.019.- forint meghitsulasi kotbért keriil felszamoléasra
Megrendel6 részére.

Jelen szerzddés altalany dijas, tartalmaz minden olyan munkéat, amely a kdzbeszerzési
eljardas miiszaki  dokumentacidjdban  szereplé Iétesitmények rendeltetésszer(i
miuikddéséhez €s a vizjogi lizembe helyezési engedély kiadasahoz sziikséges, fiiggetleniil
a miszaki dokumentacidban szerepld arazatlan koltségvetéstol. Ennek megfelelden a
tervtdl eltér6 munkakat — potmunkakat — kizdrolag elére nem lathatd, miszakilag
indokolt okok miatt a Megrendeld irasbeli hozzajarulasaval a miiszaki ellendér rendelheti
el. Amennyiben ez jelen szerzdédésben rogzitett vallalkozoi dij Osszegét és a teljesitési
hatarid0 modosuldsat eredményezné, ugy felek jelen szerzddést kotelesek ebben a
vonatkozasban moédositani.
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11.)

Felek kotelezettséget vallalnak jelen szerzddés alapjan torténd egyiittmiikodésre,
egymas folyamatos és kolcsonos tajékoztatasara. Szerzodo felek kotelesek a masik felet
minden olyan korilményrdl haladéktalanul, irasban értesiteni, amely a vallalkozas
eredményességét vagy kelld idore torténd elvégzését veszélyezteti, vagy gatolja.

12.) Kapcsolattartas

Megrendeld részerdl:
Név: Kovacs Istvan, polgarmester
Cim: 3243 Bodony, Liget ut 2.
Telefon: 06/36-544-173

Név: Vaits Zoltan, projekt vezeto

Cim: 6800 Hodmezovasarhely, Rudnay Gy. u. 24/A

Telefon: 06/30-565-30-32

Engedély szama: BB-06/0374/H/2015.
BL-Sz/06/0374/H-1491/2007.
ME-VZ/1. -06-60186/2014.
ME-M-I. -06-60186/2012.
ME-KE/I -06-60186/2012.

Villalkozo részérdl:

Név: Szitar Zsolt

Cim: 1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. B. ép. V. em.

Telefon: 06/1-889-6400

13.) miiszaki ellendrzés

14.)

15.)

16.)
17.)

18.)

Felel6s miiszaki vezeto:
Név: Takacs Janos
Cim: 1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. B. ép. V. em.
Telefon: 06/1-889-6400
Engedély szama: FMV-VIZEP-A-19-1368/2010.
FVM-Kozl.ép-A/19-128/11
miszaki ellendr:
UTAS Mérnoki Iroda Kft. (adészam: 12337404-2-05, cégjegyzékszam: 05-09-
019220)
Cim: 3531 Miskolc, Barsony J. u. 11. 3.1.
Név: Borcsok Richard
Telefon: 06/30-683-86-26
Engedély szama: ME-VZ -06-60561/2015.

Megrendel6 vallalja, hogy a munkavégzés idejére, amennyiben Vallalkozé kozteriiletet
vesz igénybe a kozteriilet hasznélata dijmentes.

Amennyiben jelen szerz6dés megkotését kovetden miiszaki kérdések tekintetében vitak
meriilnek fel, gy felek els6sorban személyes targyalds utjan kisérlik meg annak
rendezését.

Szerz6do felek az esetleges peres eljarasoknal hataskortdl fliggden az Egri Varosi
Birdsag, illetve a Heves Megyei Birosag kizarolagos illetékességét ismerik el.

E szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. vonatkozé rendelkezései
az iranyadok.

Jelen szerz6dés 4 megegyezd, eredeti példanyban késziilt el, elvalaszthatatlan részét
képezi az ajanlattételi felhivas, az ajanlattételi dokumentaci6 €s miiszaki dokumentacio.
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A szerzbdés a mindkét fél alairasra és kotelezettségvdllaldsra jogosult vezetd
tisztségviseldjének cégszerli alairdsa esetén érvényes.

19.) Felek a szerzGdést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t irjak ala.

20.) A 2010. szeptember 20. napjan megkotott vallalkozasi szerzGdés hatalyat veszti.

Déatum: Bodony, 2010. november 24.

SWIETEI.S:I{T
MAGYARORSZAG KFT. P
1117 B, IAnyi J. u. 4-30. B. Ap. V. e, ER. L}

s ]

Villalkozo
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Szerz6dés 1. szamt melléklete
Altalanos szabalyok

A kozbeszerzési eljarads soran alkalmazott 2003. évi CXXIX. torvény a létrejovo
szerzddésre is hatdlyos. A torvény 306/A. § (3) bek. szerint a szerzédésre a Polgéri
Torvénykonyvrol szolo 1959 évi IV. torvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

Miutan Vallalkozé (nyertes Ajanlattevd) a kozbeszerzési eljaras dokumentumai kozott
megismerte a jelen szerzOdést — ajanlatdban annak elfogadasara kifejezetten
nyilatkozott — a Ptk. rendelkezései a jelen szerzddésre akkor is alkalmazandok, ha
azok részletes kifejtése az ajanlattételi felhivasban, az ajanlattételi dokumentacidoban
nem tortént meg.

Az ajanlattételi dokumentacid, és annak részét képezd szerz6dés a targyi szerzodés
teljesitése sordn a szerzddd felek kozotti egylittmiikodést, azok kotelezettségeit, a
munkavégzésre vonatkozo feltételeket és kovetelményeket, a teljesitést ¢s
ellenszolgaltatast, valamint garancidlis kotelezettségeket rogzitik, de nem ismétlik meg
mindenben a Ptk. rendelkezéseit.

Szerzddo felek a vallalkozoi szerzddést nyilvanosan kezelik.

1. A Megrendel6 kotelezettségei
1.1. A Megrendel6 és képviseléje

»Megrendeld” jelenti azt a jogi személyt, akit az ajanlattételi felhivas 1. 1. pontjdban
ajanlatkéréként jeloltek meg és azon jogutodjat, aki e cimen felvaltja.

A Megrendeldnek sajat alkalmazottai koziil meg kell nevezni legaldbb egy személyt,
aki a Megrendeld meghatalmazasa alapjan jogosult a Megrendeld szerzodéses
kotelezettségeinek teljesitése ¢€s jogai gyakorlasa érdekében minden sziikséges
intézkedést megtenni, a Vallalkoz6é képviseldjével a kapcsolatot tartani, arra
vonatkoz6 igény felmeriilése esetén a szerzddésmodositast eldkésziteni a jelen
Szerzodési feltételek 7. pontjaban foglaltak betartasaval.

A Kképvisel6 személyét Megrendeld a vallalkozasi szerzodésben nevezi meg. A
képviseld személyének megvaltozasa esetén legkés6bb 3 napon beliil értesiti a
Vallalkozot képviseldje személyérdl és meghatalmazasa terjedelmérdl.

1.2. A Megrendel6 helyszini képvisel6i, miiszaki ellenor

A Megrendelének meg kell biznia legalabb egy - a 16/2003 (IV. 18.) BM r. 3. sz.
mellékletében meghatarozott - szakképesitéssel rendelkezd személyt a muszaki
ellendri teenddk ellatdsaval. Az ilyen személyt a vallalkozasi szerzodésben Kkell
megnevezni. Megrendel6 a munka egyes szakaszaira, vagy az épitmény szerkezetekre
mas-mas miszaki ellendrt is megnevezhet. A miiszaki ellenérnek nincs joga a
Villalkozét barmely szerzodéses kotelezettsége aldl felmenteni vagy a Megrendeld
nevében szerzddéses kotelezettséget, vallalni.

A Megrendeld helyszini képviseléi lehetnek a Megrendelé sajat, vagy/és altala
megbizott harmadik fél (kiilsd cég) személyi allomanyaban 1évd projektvezetd és a
munkak ellatasara alkalmas szakmai Gsszetétele szerinti miiszaki ellendr(ok), illetve
mas szakemberek. Amennyiben Megrendelének tobb helyszini képviseldje van,
projektvezetot kell kijelolni. A miiszaki ellenér(ok) tevékenységének iranyitasa és
ellendrzése a projektvezetd kotelessége.
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1.3. Munkateriilet atadas

A Megrendeld kotelessége a munkateriilet rendelkezésre bocsatasa legkésobb a
szerzOdés alairasat kovetd 30. napon. Vallalkoz6 a munkakezdést koteles bejelenteni a
hatosagi engedélyben, kdzmiikezel6i eldirasokban és szakhatdsagi nyilatkozatokban
szerepl szervezetek részére.

1.4. Engedélyek

A munkdk elvégzése épitési engedély koteles tevékenység. A jogerds vizjogi létesitési
engedély hatarozatban eldirt munkdk elvégzéséhez sziikséges tervek elkészitése,
engedélyek, engedélymoddositasok, kozmiikezeldi, szakhatdsdgi hozzajarulasok
beszerzése Vallalkozo feladatat képezik. A Megrendeld a Vallalkozd kérésére
segitséget nyujt a munkdkhoz sziikséges egyéb engedélyek, jogosultsagok és
jovahagyasok kérelmeinek benyujtdsdhoz. A Megrendeld kotelessége, hogy a
Vallalkoz6 altal beszerzendd engedélyekhez sziikséges tulajdonosi (vagyonkezel6i)
nyilatkozatokat megadja a Vallalkoz6 erre vonatkoz6 irasos felhivasa kézhezvételét
kovetd 8 napon beliil.

1.5. Miszaki ellenorzés

Megrendeld a munkak miiszaki ellendrzését a jelen Szerzddési feltételek 1.2.
pontjaban foglaltak szerint megbizott helyszini képviseldivel — az épitési miiszaki
ellendrzésrdl szolo 191/2009. (IX. 15.) és a 182/2010. (V.14.) Korm. rendeletekben
eléirtaknak megfeleléen — legalabb 8 naponként végzi, ennek tényét és észrevételeit az
épitési naploba bejegyzi. A Megrendeld ellendrzése a munkavégzést nem
akadalyozhatja.

1.6. Atadas-atvételi eljaras

Az atadas-atvételi eljaras elokészitése és lefolytatdsa a Megrendeld feladata a jelen
szerzOdés tervezet 5.2 pontjaban foglaltak szerint.

1.7. Vizjogi iizembe helyezési engedély

A jogerés vizjogi iizembe helyezési (hasznélatbavételi) engedély beszerzése a
Villalkoz¢ feladata.

1.8. Uto-feliilvizsgalati eljaras

Az utd-feliilvizsgalati eljarast a jotallas id6tartama alatt évente a Megrendeld késziti
eld és hivja meg arra a Vallalkozét. A meghivot legkevesebb 8 nappal az eljaras
megkezdését megeldzden meg kell kiildeni. A Megrendeld az eljarasrol a meghivottak
jelenlétében jegyzOkonyvet vesz fel, melyben feltiinteti a hibajegyzéket ¢és a
résztvevOknek a hibakkal (hianyokkal) kapcsolatos nyilatkozatat. A jegyzOkonyv
rogziti a Vallalkozo altal elismert hibak kijavitasdra €s a hianyok potlasara vallalt
hataridét. Megrendeld, ha sziikségesnek itéli, évente tobbszor is Osszehivhatja az uto-
feltilvizsgalati eljarast.

2. A Villalkozo kotelezettségei
2.1. Altalanos kotelezettségek

A Vallalkozénak a munkdakat a szerzddésben foglaltaknak megfeleléen kell kivite-
leznie. A Vallalkozé a szerzédést nem ruhdzhatja at, a teljesitésbe az ajanlatdban
megnevezett alvallalkozokon (illetve harmadik személlyel elvégzendd, az ajanlatdban
megjelolt munkak kivitelezdjén) kiviil mast nem vonhat be (Kbt. 304. § (1), (3) bek.).
A Villalkozo kotelessége gondoskodni a feliigyeletrél, a munkavégzésrdl, azokrol az
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anyagokrol és eszkozokrol, amelyek a szerzddésszeri teljesitéshez sziikségesek,
tovabba a 191/2009. (IX. 15.) és a 182/2010. (V.14.) Korm. rendeletekben foglaltak
betartasarol.
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2.2.

2.3.

Vallalkozé feladata a munkateriilet megkozelitésére alkalmas utak feltarasa, a
szokvanyostol eltérd igénybevételiikhoz a hozzajarulasok megszerzése, és felelds ezen
utak (azokon 1évé hidak, kozmivek, stb.) megdvasaért, a hasznalat érdekében
sziikséges fenntartdsaért. A munkateriiletet megkozelitd utak, kapubejarok
igénybevételre alkalmassa tétele, fenntartdsi, helyreallitasi koltségei Vallalkozot
terhelik.

Vallalkozo6 koteles tevékenységeit a munkateriiletre korlatozni, valamint azon tovabbi
terliletekre, amelyeket Vallalkozd sajat maga megszerezhet a teriilet tulajdonosanak
irasos hozzajarulasaval. Vallalkozonak meg kell tennie minden eldzetes intézkedést
eszkozeinek €s személyzetének a fenti teriileteken beliil tartdsdnak érdekében.

A létesitmény megvaldsitasa soran Vallalkozonak a munkateriiletet minden felesleges
akadalytél mentes allapotban kell tartania. El kell takaritania és tavolitania a
munkateriiletr6l minden tormeléket, hulladékot és ideiglenes 1étesitményt, amelyek a
tovabbiakban mar nem szilikségesek, vagy az egyes munkafolyamatokat akadalyozzak.

Atadas-atvételi eljaras lezarasara Vallalkozonak el kell takaritania és tavolitania a
munkateriilet és a 1étesitmény azon részérdl, amelyre az eljaras vonatkozik, minden
eszk6zét, tobblet anyagot, tormeléket, hulladékot ¢és ideiglenes Iétesitményt.
Villalkozé koteles a munkatertilet, illetve a 1étesitmény vonatkozd részét tiszta és
biztonsagos allapotban elhagyni. Ugyanakkor Vallalkoz6 a munkateriileten hagyhat
olyan arukat a hidnypotlas idészakdra, amelyek szerzddéses kotelezettségeinek
teljesitéséhez sziikségesek.

Teljesités igazolas csak a munkateriilet és Vallalkozo altal igénybe vett egyéb teriilet
rendezett, sziikség szerinti helyredllitott allapotban, Megrendeld megelégedésére
torténd visszahagyasat kovetden adhato ki.

Villalkoz6 koteles gondoskodni az épitési munkdk végrehajtisa soran sziikséges
anyagnyerd helyek és lerakohelyek igénybevételéhez sziikséges hatdsagi és egyéb
engedélyekrdl, maradéktalanul be kell tartani a hulladékgazdéalkodasrol és a kdrnyezet
védelmérdl szo6l6 torvényi eldirasokat.

A kivitelezési munkak elokészitése ¢és végrehajtdsa soran a régészeti leletekkel
kapcsolatos kotelezettségeket a kulturdlis 6rokség védelmérdl szo6l6 torvény, a kiadott
szakhatosagi allasfoglalas szabalyozza, melynek el6irdsait maradéktalanul be kell
tartani.

A Vallalkozo képviseldje

A Villalkoz6 képviseldje a vallalkozasi szerz6désben meghatarozott személy, aki a
Villalkoz6  meghatalmazasa alapjan  jogosult a  Vallalkozd  szerzddéses
kotelezettségeinek teljesitése és jogai gyakorlasa érdekében minden sziikséges
intézkedéseket megtenni, a Megrendeld képviseldjével a kapcsolatot tartani, arra
vonatkoz6 igény felmeriilése esetén a szerzddésmodositast elokésziteni.

A képviseld személyében torténd valtozasrol Vallalkozo koteles a Megrendelot 24
oran beliil irdsban (levélben vagy faxon) tdjékoztatni.

Miiszaki vezeto

A Vallalkozonak a sajat alkalmazottai koziil meg kell biznia az ajanlatdban erre a
feladatra megnevezett személyt, mint felelds miiszaki vezetdt az épitésvezetdi teenddk
ellatasaval, aki megfelel a 191/2009. (IX. 15.) és a 182/2010. (V.14.) Korm. rendeletek
eldirasainak. Az ilyen személyt a vallalkozo6i szerzédésben is meg kell nevezni. A
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miiszaki vezetd személyében torténd valtozas esetén a Vallalkozé koteles Megrendel6t
elézetesen, irasos formdban értesiteni. A személynek meg kell felelni az ajanlati
felhivas I11.2.3. pontja szerinti alkalmassagi kovetelményeknek.
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24.

2.5.

2.6.

Alvallalkozok

A teljesités soran a nettd vallalkozéasi dij 10 %-at meghaladdé mértékii munkak
elvégzésére Vallalkozo kizardlag az ajanlatdban megnevezett alvallalkozokat
alkalmazhatja. A Vallalkozé ezen munkdkra mas alvallalkozot csak akkor vonhat be a
teljesitésbe, ha az id6kozben eldre nem lathaté okok miatt bekdvetkezd koriilmények a
szerz6désnek, vagy annak egy részének teljesitését ellehetetlenitenék, és a Megrendeld
elére irasban megadja hozzajarulasat.

A Villalkoz6 a munkak egyéb, az ajanlatdban megnevezett részeit is csak a
Megrendeld eldzetes egyetértésével adhatja alvallalkozasba. Megrendeld jogosult az
ilyen bevonasra keriild Vallalkozok alkalmassagarol meggy6zddni, mindez azonban
Vallalkozo feleldsségét nem érinti. Jogosulatlanul igénybe vett alvallalkozé esetén a
miszaki ellendr felszolithatja a Vallalkozot a szerzodésszegés megsziintetésére,
amennyiben az harom napon beliil nem torténik meg, Megrendeld jogosult a szerzddés
azonnali hatalyu felmondasara.

Vallalkoz6 a fedezetkezeld altal internetes alapon mikodtetett alvallalkozoi
nyilvantartasba, az azonosit6 adatok felhasznalasaval rogziti az alkalmazni kivant
alvallalkozok adatait.

Felhasznal6i név: scz3nnwu.

Jelsz6: AZStx3Uu.

Beruhézas azonositoja: 10/000326/2010.
Megrendeldi utasitasok teljesitése

A Villalkozonak teljesitenie kell a Megrendeld Osszes a munkdkra vonatkozo
szakszerli utasitasat, tovabba a munkak teljes, vagy részleges felfiiggesztésére
vonatkoz6 rendelkezését is.

Munkavédelem, munkavégzés

A 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EiM rendeletben eldirtak szerint a munkahely biztonsagos
berendezéséért, elkorlatozasaért, a munkahelyen a biztonsdgos munkavégzés
feltételeinek biztositasaért Vallalkozo felelds.

A Vallalkozé koteles a sajat koltségén a munkdk megvaldsitdsa, valamint a hibdk
kijavitdsa folyaman biztositani a munkateriilet 6rzését, koteles gondoskodni a
munkateriileten a munka- ¢és tlizvédelmi eldirasok betartasarol.

Villalkoz6 koteles az eldirt biztonsagi és védofelszerelések hasznalatat ellendrizni, az
eléirasoktol valo eltéré dolgoz6i magatartds esetén megtenni a sziikséges
intézkedéseket. A munkavégzés soran hasznalt gépek, berendezések gépkonyvében
foglalt biztonsagtechnikai eldirasok, intézkedések betartdsat el kell rendelni a
végrehajtas ellendrzése mellett. Az épitési munkakban résztvevok biztonsdga és
egyészségének megovasa érdekében az egészségvédelmi, illetve egészségiigyi
eléirasokat maradéktalanul be kell tartani.

Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy a munkalatok kivitelezését a munkateriilet atadasat
kovetden legkésdbb 5 napon beliill megkezdi, és a Megrendelé altal jovahagyott
iitemterv szerint végzi Ugy, ahogy a szerzOdésben, az ajanlattételi dokumentacioban
illetve a kozbeszerzési eljards soran feltett kérdésekre adott valaszokban
meghatarozasra keriilt.
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2.7.

2.8.

2.9.

A munkateriilet atadasa utan a munkavédelem megszervezése, az 6vorendszabalyok, a
tlizvédelmi és egészségligyi rendszabalyok megtartdsa a Vallalkozo kotelessége.

Amennyiben a munkateriilet 4atadasat kovetden kiilonb6zd  munkaltatok
alkalmazasdban  4ll6 ~munkavallalokat egyidejiileg  foglalkoztatnak, azok
munkavégzését a Vallalkozo koteles Osszehangolni annak érdekében, hogy az ott
dolgozokra és a munkavégzés hatokorében tartézkoddkra ne jelentsen veszélyt. Az
Osszehangolas megvalositasaért Vallalkozo felelés, mint a munkateriilet atadasaval a
munkavégzés idejére atvett, a munkavégzés helyszinének tulajdonosa felel (1993. évi
XCIIL tv. 40. §).

A 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet eldirdsai szerint Vallalkozo koteles
tobbek kozott koordinatort kijeldlni (foglalkoztatni vagy megbizni) az egészséget nem
veszélyeztetd és biztonsagos munkavégzés érdekében.

Vallalkozonak irdsos megrendelésben tajékoztatast kell kérni a targyi beruhazas helye
szerint illetékes Orszagos Munkabiztonsagi és Munkaiigyi Feliigyeldségtdl (OMMEF),
a Magyar Banyészati Hivataltol (MBF), valamint az Allami Népegészségiigyi és
Tisztiorvosi Szolgalattol (ANTSZ) az 1/2004 (I. 9.) FMM rendeletben eldirtaknak
megfelelden.

Tajékoztatas az alabbi szervektdl kérhetd':

Munkabiztonsagi és Munkaiigyi Feliigveloség Heves Megyei Fofeliigyelosége
3300 Eger, Barkoczy u. 7.

Allami Népegészségiigvi és Tisztiorvosi Szolgalat, Heves Megye

3300 Eger, Klapka u. 11.

Miskolci Banyakapitianysag

3526 Miskolc, Soltész Nagy Kalman utca 5.

Villalkoz6 feladata tovabba az 1.4 pont esetében a sziikséges hatosagi, kozmi és,
szakhatosagi engedélyek beszerzése

Megrendeldi jovahagyasok

A beépitendd anyagokat, a mintavételi és mindsitési tervet, az alkalmazott eléallitasi
¢s Dbeépitési technoldgidkat Vallalkoz6 koteles a Megrendeldvel elézetesen
jovahagyatni. A munkalatok Megrendel6i jovahagyas nélkiil nem kezdddhetnek meg.

A Megrendel6 jovahagyasa Vallalkozo, mint szakvallalat teljes korti feleldsségét nem
csokkenti és nem mentesiti a Vallalkozot az egyébként sziikséges engedélyek és
jovahagyasok beszerzése alol.

Tajékoztatasi kotelezettség

A Villalkozonak haladéktalanul, de legkésébb a tudomasszerzéstdl szamitott 3 napon
beliil irdsban tajékoztatnia kell a Megrendel6t, ha barmilyen hibat, hidnyossagot, fedez
fel a tervekben, dokumentacioban akar a szerz6dés dokumentumainak feliilvizsgalata,
akar a munkak megvaldsitasa soran.

Ugyanez vonatkozik a munkavégzés soran észlelt barmilyen akadalyra (pl. régészeti
leldhely, 10szer, ismeretlen vezeték, stb.)

Ellenorzés

' Az adatok tajékozaté jellegiiek, esetleges megvaltozasuk, vagy hibas szerepletetésiik jogkovetkezménnyel nem

jar.
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A Vallalkozé koteles a Megrendeld szdmara a munkdk miiszaki ellendrzését
folyamatosan lehetdvé tenni, és az ahhoz sziikséges adatokat, valamint felvilagositast
megadni.

A munkateriilet atvételétdl a miiszaki atadas-atvételi eljaras befejezéséig Vallalkozo
koteles épitési naplot vezetni a 191/2009. (IX. 15.) és a 182/2010. (V.14.) Korm.
rendeletek eldirdsainak megfeleléen. Az épitési naplot a munka rendeltetését nem
akadalyozo hianypodtlassal torténd atvétel esetén a befejezési igazolas kiadasaig tovabb
kell vezetni.

A munka teljesitése soran az épitési naploban kell a feleknek minden a munkak
megvaldsitasaval, a Megrendeld helyszini ellendrzésével és vizsgalataval kapcsolatos
¢szrevételt, mintavételt, vizsgalati eredményeket, a munkak eltakarasanak engedélyét
rogziteni.

Az épitési naploba bejegyzésre jogosultak a vallalkozoi szerzOdésben miszaki
ellendrként és épitésvezetdként feltiintetett személyek.

Villalkozé koteles a miiszaki vezet6i irodaban illetve sziikség esetén munkavégzés
kozben a munkateriileten tartani az alabbi dokumentumokat:

- ¢épitési naplo, valamint a kivitelezéssel 0sszefliggd egyéb naplo,

- jovahagyott engedélyezési vagy kiviteli tervdokumentacio,

- engedélyek, szakhatdsagi és egyéb hozzajarulasok,

- jovahagyott technologiai utasitdsok, mintavételi és mindsitési tervek,

- szintezési, mérési stb. jegyzokonyvek, valamint minden egyéb kdzbensd mindsitd
dokumentum,

- megrendeld vagy képviseldje altal eldirt egyéb dokumentum.

A munkahelyi tervpéldanyra Vallalkozo koteles folyamatosan vezetni és jeldlni a
feltarasok, vagy helyszini felmérések soran tapasztalt, a meglévd, kordbban ismert
vagy nem ismert kozmiivekre vagy szerkezetekre vonatkozd adatokat. A munkahely
tervpéldanyra ugyancsak folyamatosan ra kell vezetni a kivitelezés soran (jovahagyas
mellett) sziikségessé valt méret- vagy egyéb valtozasokat. A tervekre ravezetett
modosulasokat Megrendeld helyszini képviseldjének be kell mutatni. A tervpéldany
alapjan kell a megvaldsulasi tervet Vallalkozonak elkésziteni.

A Villalkozénak biztositania kell, hogy az illetékes hatdsagok, szervezetek
ellendrzéseket és vizsgalatokat végezhessenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban.
Ezen feliil lehet6vé kell tennie a hatosagoknak a részvételt azokon a vizsgalatokon és
ellendrzéseken, amelyek a Vallalkozo feladatkorébe tartoznak.

A Megrendeld ¢és minden altala meghatalmazott személy szdmara minden ésszerii
idépontban hozzaférhetdveé kell tenni az épitési helyszint és az Osszes olyan helyeket,
ahol az anyagokat, termékeket és berendezéseket készitik, gyartjak vagy eldkészitik a
teljesitéshez. A Vallalkozdé koteles minden segitséget biztositani ehhez
alvallalkoz6inal és beszallitoinal is.

A Vallalkoz6 koteles legalabb 3 nappal korabban egyeztetni a Megrendelével minden
ellendrzés ¢s vizsgalat idOpontjat és helyét a Szerz0dés eldirdsai alapjan. A Vallalkozo
koteles a Megrendelonek tovabbitani a vizsgalat eredményeit tartalmazo
dokumentumot eredeti vagy hiteles masolatban, melyet az épitési naploéhoz is csatolni
kell.
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Ha az clézetesen egyeztetett helyen ¢és idOben a feltételek nincsenek meg az
ellendrzésre vagy vizsgalatra, illetve azok eredménye alapjan a munkavégzés nem
felel meg a szerz6désnek, a Megrendeld a teljesitést nem fogadja el, valasztasa szerint
vagy kijavitast kér, vagy — ha a hiba a rendeltetésszeri hasznalatot nem akadalyozza —
arleszallitast és mindségi kotbért jogosult alkalmazni.
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2.10. A kornyezet védelme

A Villalkozé koteles a munkak kivitelezése és megvalositdsa, valamint a hibak
kijavitasa soran megtenni az Osszes tdle elvarhat6 intézkedést a kdrnyezet védelmére.
A Vallalkozo teljes mértékben felelds a munkahelyi miiveletekért és az altala
alkalmazott épitési modszerekért, amelyeket ugy kell megvalasztania, hogy azok ne
veszélyeztessék mas épitmények biztonsagat, ne okozzanak kart a kornyezetben.

Vallalkoz6  koteles kornyezetvédelmi-organizacios terv  készitésére, melyet
Megrendeldnek jova kell hagynia.

2.11. Feleldsségbiztositas

A Vallalkozonak a munkék teljes korére kiterjedd, a megvalositasi idészakra szo61
teljes korli épitési- szerelési, és harmadik féllel szemben jelentkezd kotelezettségének
fedezetére sz0lo felelsségbiztositasa mellett a Kbt. 306. § (2) bek. szerint ilyen — a
Villalkozo 0Osszes kockdzatara (C. A. R.) érvényes — biztositast kell kotnie. A
biztositasnak ki kell terjednie a munkahely, anyagok, gépek, berendezések, az ott
dolgozd ¢és ott tartdzkodd személyek teljes korére, az érintett ingatlanokra. A
Vallalkozonak igazolnia kell, hogy az 0sszes sziikséges biztositasi kotvény érvényben
van ¢s az esedékes részleteket befizették.

Ha a Villalkozé elmulasztja az el6zd alpontban hivatkozott biztositasokat megkotni
vagy érvényben tartani, vagy késlekedik a biztositdsi kotvény, vagy elismervény
bemutatasaval, szerzodésszegést kovet el.

Villalkozo koteles a biztositot értesiteni minden olyan valtozasrol, amely a munkak
kiterjedését, jellegét illetve litemezését €rinti, tovabba a szerzddés teljes idészaka alatt
a biztositdsanak megfeleldségérdl Vallalkozonak kell gondoskodnia.

Az eldirt biztositasok megléte feltétele Vallalkoz6 munkakezdésének.
2.12. Ajanlattevo kotelezettsége (Eldleg visszafizetés, Teljesités, Jotallas)
2.12.1. Eloleg visszafizetési kotelezettség

Megrendeld Eloleget fizet a Vallalkozénak az elfogadott Vallalkozoi dij 10
szazalékaval egyenértékli Osszegig, azt kovetden, hogy a megadott formaban és
tartalommal a Vallalkoz6 a Szerzddés hatalyba Iépését kovetd 20 napon belill a
Megrendeld rendelkezésére bocsat egy, az Eldleg Osszegével azonos értékii Eldleg
visszafizetési biztositékot a Kbt. 53 § (6) bekezdés a) pont szerint.

Megrendeld jogosult — a Vallalkozo értesitésével — az eldleg nem rendeltetésszeri
felhasznaldsa esetében, az eldleg visszafizetési biztositék lehivasara, mely kizardlag a
fedezetkezel61 szdmlan keresztiil torténhet.

2.12.2. Teljesitési kotelezettség

Az Ajéanlatkérd javara szold, az Ajanlatkérd szamara elfogadhatdo bank altal
kibocsatott Teljesitési Bankgaranciat kell nyujtania a nyertes Ajanlattevonek a
szerzOdés alairasaval egyidejiileg a Vallalkozasi szerzddéssel Osszhangban az
Ajanlatkérd altal eldirt tartalommal.

Ko6z0s ajanlattevok egylittesen kotelesek a Teljesitési Bankgaranciat szolgaltatni és
ennek megosztasat az ajanlatban kozolniiik kell, és egymas Teljesitési Biztositékara
kolcsondsen kezességet kell, hogy nyujtsanak.

Az Ajanlati Nyilatkozat Fliggelékében megjelolt teljesitési garancia a szerzddéses
Osszeg 5 %-a. A teljesitési garancia lehivasa kizarolag a fedezetkezel6i szamlan
keresztiil torténhet.
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2.12.3. Jotallas
Jotallasi kotelezettségek

A jotallassal kapcsolatos minden jog megilleti a Megrendelét a jotallasi, illetve a
kotelez6 alkalmassagi idon beliil.

Vallalkozo6 az ajanlatdban megadott jotallasi id6t vallal. A jotallasi idészak a szerz8dés
teljesitési idépontjatol kezdodik.

A jotallasi iddszakon beliil a Véllalkozé a Megrendeld altal jelzett, a hibas teljesitéssel
Osszefiiggd munkarészek kijavitasat, — amennyiben az iddjaras a javitasi technoldgiat
lehetévé teszi — 15 napon beliil koteles megkezdeni és a miiszakilag indokolt
iddtartamon beliil befejezni. Ellenkezé esetben Megrendeld jogosult — a Vallalkozo
értesitésével — a munkat massal elvégeztetni a jotallasi biztositék terhére.

Jotallasi biztositék formaja
A Villalkoz6 az ajanlattételi felhivasban és az ajanlattételi dokumentacidban

meghatarozott Osszegben, formdajaban kdoteles a jotallasi biztositékot szolgaltatni
legkésdbb a teljesités igazolés kiadasaig.

Jotallasi biztositék felszabaditasa

A jotéllasi 1doszak végén felek helyszini bejarast tartanak, és megallapitasaikat
jegyzokonyvben rogzitik. A rogzitett hibak kijavitasa utdn, illetve a jegyzkonyvben
foglalt megallapodasnak megfelelden a jotallasi biztositékot Megrendeld részben,
vagy egészben felszabaditja. Vallalkoz6 a jotallasi iddszakon beliil is kotelezett a
keletkezett hibak kijavitdsara minden Megrendel6i felszolitasra.

2.13. Szavatossag

A jotallasi iddszak leteltét kovetden a Megrendeldt a Vallalkozo hibas teljesitése
esetén a Ptk eldirdsainak megfeleld szavatossagi jogok illetik meg. A Megrendeld
szavatossagi igényeinek érvényesitésére a Ptk rendelkezései mellett a kotelezd
alkalmassagi idére vonatkozé a 12/1988.(XI1.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
rendelet eldirasai az iranyadok.

3. A munkavégzés
3.1. Személyi és targyi feltételek

A Villalkozd koteles biztositani a munkak megvalositdsa sordn az ajanlatdban
ismertetett képzett és tapasztalt vezetdket ¢€s irdnyitokat, tovabba szakképzett,
betanitott ¢és segéd munkaerét, amely a Vallalkozd szerzédés szerinti
kotelezettségeinek megfeleld €s iddben torténd teljesitése érdekében sziikséges.

A Villalkozo koteles biztositani minden — a munkak megvalésitdsahoz sziikséges arut,
anyagot, szerkezetet, vallalkozoi eszkozt és minden egyéb dolgot — az ajanlatanak
megfelelden, legyen az ideiglenes vagy allando jellegii.

A Megrendeldnek jogéaban 4ll kifogast emelni a Vallalkozonal és megkovetelni, hogy
tavolitsa el a munkarol barmely a Vallalkoz6 altal alkalmazott személyt vagy az eloirt
mindség biztositasara alkalmatlan eszkdzt, aki a miiszaki ellenér véleménye szerint
nem megfelel6 magatartdsu, vagy pedig alkalmatlan feladatainak megfeleld
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3.2

3.3.

3.4.

ellatdsdban, vagy az eszkdz mindségi paraméterei nem elégitik ki a miszaki
kovetelményeket.

Barmely, a beruhazasrdl ily moédon eltavolitott személyt és eszkozt a lehetséges
legrovidebb iddn beliil pétolni kell.

A miszaki ellendrnek jogaban all a Vallalkozo6tol megkovetelni, hogy az ajanlatban
szerepld személyek (ide értenddk a projektvezetd személye, az alvallalkozok, mas
személyek is) és eszkdzok a munkahelyen legyenek, az aktudlis munkafolyamatban
részt vegyenek. Vallalkozo szerzddésszegést kovet el, ha a munka megvalositdsa soran
eltér az Ajanlatatol, és azt a miiszaki ellendr kifogdsolasara sem allitja helyre.

A munkak végzése

Villalkoz6 a szerzddés keretében a munkat a Megrendeld altal szolgéltatott vizjogi
1étesitési engedélyezési terv alapjan koteles végezni az érvényes jogszabalyok és
miszaki szabvanyokban leirt kovetelmények teljesitésével. Ezen munkakért
Vallalkozo ajanlata szerinti egydsszegli atalanyarra tarthat igényt.

Villalkozé a munkat a Megrendel6 altal jovahagyott litemterv szerint kell végezze.

Az egyes munkanemek elkezdése elott 48 oraval a Vaillalkozonak birnia kell a

/////

Utemterv

Viéllalkoz6 ajanlata tartalmazza a munkak iitemezésére, a sziikséges forgalomterelésre/
szabalyozasra vonatkozé iitemtervét, melynek része a munkakezdési- és befejezési
hataridd is. Ennek alapjan a szerz6dés megkotését kovetd 5 napon beliil — a munkak
megkezdése elott — részletes miiszaki és pénziigyi ilitemtervet kell Vallalkozonak
szolgaltatni, és a miiszaki ellendrrel, Megrendeldvel jovahagyatni.

A Villalkoz6 az iitemtervben megadott munkakezdési hataridé szerinti napon kell,
hogy megkezdje a munkat és a befejezési hataridére hibatlanul be kell azt fejeznie.

Ha barmely utébb felmeriilé okbol a Vallalkozo altal készitett és a jelen szerzddés
mellékletét képezd iitemtervtdl Vallalkozo el kivan térni, vagy ha a miszaki ellendr
ugy itéli meg, azt koteles atdolgozni, melyet minden esetben a miszaki ellendrrel,
Megrendeldvel jova kell hagyatni. A jévahagyas nem érinti a kotbérterhes hataridok
késedelmes teljesitéséhez kapcsolodd megrendeldi kotbérigényt.

Elérehaladasi jelentések és értekezletek

A Vallalkozé koteles a munkakezdési utasitast kovetd honaptol kezdve rendszeres
havi jelentést késziteni, €s azt a tdrgyhot kdvetd honap 3. napjaig a miiszaki ellendrnek
atadni. Minden eld6rehaladasi jelentést Vallalkozd koteles ellatni  eldérehaladasi
fényképekkel, Osszhangban a szerzédéses dokumentumokkal. Fényképezés és
filmkészités, valamint azok harmadik fél részére torténd kiadasa csak Megrendeld
elézetes irasbeli engedélyével torténhet.

Kooperacios értekezletet kell tartani szabalyos 1dokozonként kéthetes gyakorisaggal.
Ezen az értekezleten jelenjen meg Vallalkoz6 felelés miiszaki vezetdje, Megrendeld
¢s/vagy képviseldje.

Villalkoz6 kételes megjelenni mas, a Megrendel6 vagy képviseldje altal elfogadhato
okbol 0Osszehivott értekezleten abbol a célbol, hogy attekintsék a munka
elérehaladésat, vagy az azzal kapcsolatban felmeriilt témékat. Az ilyen értekezleteken
Villalkozonak biztositania kell az alvallalkozoi €s a kijelolt alvallalkozok jelenlétét is.
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Kitiizés

A Villalkoz6 a munkateriilet ataddsat kovetden felelds a teljes és megfeleld kitlizésért
¢s az ahhoz sziikséges Osszes miiszer, berendezés és munkaerd biztositdsaért. Ha a
munkdk eldrehalad4dsa sordn barmikor, barmely helyzet, szint, méret, vagy irdny
vonatkozasaban barmilyen hiba vagy eltérés mutatkozik, a Vallalkozonak - ez irdnya
felszolitasra - sajat koltségén kell az ilyen hibat helyrehoznia.

Béarmely kitlizésnek a Megrendeld vagy a miszaki ellendr altali ellendrzése
semmilyen modon nem mentesiti a Vallalkozot azok helyességéért fennallo
feleléssége alol.

Vallalkozénak gondosan meg kell védenie és/vagy helyre kell éllitania minden alap-
pontot, pontot és mas targyat, amely a kitlizésére szolgal és/vagy arra hasznéalnak.

A Vallalkozonak a kitlizéseket a vizjogi létesitési engedélyezési tervvel teljesen
megegyezden sajat koltségén kell elvégeznie.

A kitlizési hibakbol eredé minden kovetkezményt a Vallalkozonak kell viselnie, bele-
értve az ilyen hibak okozta koltségeket is.

A Megrendeld, vagy az altala megbizott személy, vagy szervezet ellendrizheti a
kitlizést a megvaldsitas barmely szakaszdban. Az ilyen -ellendrzésekhez a
Villalkozonak at kell adnia a mérési jegyzokonyveket, naplokat és a megvalosulasi
terveket a Megrendeld részére és minden vonatkozdsban lehetové kell tennie az
ellen6rzé mérések végrehajtasat.

Munkaval érintett kozmiivek

A munka megvalositasaval kapcsolatos ¢épitményeket érintd, keresztezd vagy
megkozelité kozmiivezetékek atépitését a Megrendeld altal biztositott engedélyek
alapjan kell elvégezni. A jogerds hatosdgi hatarozatban eldirt engedélyek,
hozzajarulasok beszerzése a Vallalkozd feladata, az ahhoz sziikséges rajzok ¢és
szamitasok elkészitésével egyiitt.

A kivitelezés megkezdése elétt a Vallalkozo koteles feltarassal vagy egyéb modon
meggy6zdédni a tervdokumentacidoban feltlintetett kozmiivezetékek tényleges
helyzetérél. A kozmivek kozelében végzendd munkak megkezdése elétt, a
kozmiivezetékekhez torténd csatlakozas elkészitésekor a Vallalkozonak a kozmii
kezeldjének szakfeliigyeletét kell biztositania a munkahelyen. Ha a foldmunkak
készitése soran a Vallalkozo esetleg felderitetlen foldalatti kozmiivezetéket tar fel, a
sziikséges intézkedés megtétele érdekében azonnal értesitenie kell a Megrendeldt
(miiszaki ellendrt), és meg kell tennie a baleset és kar elkeriiléséhez sziikséges
intézkedéseket.

Az atépitett vagy épittetett kozmiivezetékeket csatlakoztatni (bekotni) a meglévo és
megmarado6 kozmiivezetékekhez csak lizemsziinet alatt lehet.

Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy a keresztezett kozmiivek kivaltasara (védelembe
helyezésére) vonatkozoéan esetenként a kozmi tulajdonosaval kiilon szerzddést kell
kotnie, amely az ezen munkakkal kapcsolatos részletes eldirasokat tartalmazza.

Amennyiben a kozm tulajdonosa ezt eldirja, Vallalkozo koteles a kozmii tulajdonosa
altal kijelolt alvallalkozoval elvégeztetni ezen munkak meghatarozott részét.

A Munkak eltakarasa
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Villalkozé az egyes munkarészeket (alapozasi sikot, illetve egyéb megépitett
épitményrészeket) csak mindsitd vizsgalatok birtokaban, és a miiszaki ellendr épitési
naploban tett irdsos engedélyével takarhatja el. A munkarészek megfeleloségét a
Vallalkozonak tanusitania kell. Az eldirt mindség elérése a tovabbépités feltétele. A
Villalkozé a miiszaki ellendrt az eltakards megkezdésérél 3 nappal korabban irasos
formaban koteles értesiteni (levélben vagy telefaxon).

A takarasi engedély kérésére vonatkozd vallalkozoi kotelességek elmulasztisa esetén
az eltakart munkarészt Vallalkoz6 koteles sajat koltségén feltarni.

Egyéb természetli vita esetén a Vallalkozé ugyancsak koteles az eltakart munkarészt
feltarni. A feltaras és helyreallitas koltségét az a fél viseli, akinek a vitatott munkaval
kapcsolatos allaspontja téves volt.

Feltarasok és vizsgalatok

A Megrendeld utasitdst adhat barmely a mintavételi tervtdl eltérd feltards vagy
vizsgalat elvégzésére is. Ha egy feltaras vagy vizsgéalat eredményébdl az allapithatod
meg, hogy a Villalkozé altal hasznalt termék, vagy a beépités modja megfelel az
ajanlatkérési dokumentacioban meghatarozott miiszaki eldirasoknak, ezen a feltarasok
¢s vizsgalatok koltségét a Megrendeld koteles viselni. Ha azonban a vizsgéalat nem
elégiti ki a miliszaki eldirasokban rogzitett kovetelményeket, Vallalkozonak a vizsgalat
koltségeinek viselése mellett a munkarész megfelelové tételérdl is gondoskodnia kell.

Hibajavitas
A Megrendeld a SzerzOdésben meghatarozott barmely munka befejezése el6tt
barmikor jelezheti a hianyossagokat a Vallalkozdonak.

A Villalkozo koteles sajat koltségén mindazokat a munkarészeket kijavitani, melyek a
Szerzddéstol eltérnek €s a Vallalkozd érdekkorében felmeriilt barmely hibara
vezethetdk vissza.

Szerzddésszegésnek mindsiil, ha Vallalkozo késlekedik ezeknek a hibdknak a
kijavitdsdval vagy a hatralévé munkdk befejezésével, a Megrendeld jogosult a
szerzOdést azonnali hatallyal felmondani, jogosult tovabba a Vallalkozd koltségén
azok elvégzésére, késedelmi kotbér érvényesitésére, €s a szerzddésszegés egyéb
jogkovetkezményeinek alkalmazasara.

Villalkoz6 az érdekkdrén kiviil esé okbdl keletkezett hiba kijavitasara is koteles, az

ebbdl eredd koltségeit modositasi igényként jogosult bejelenteni Megrendeldnek,
megjeldlve az esetleges hataridé modositasra vonatkozé igényét is.

3.10. Valtoztatasok a megvalositas soran

Elére nem lathaté miiszaki problémak miatt, vagy egyéb, a Megrendeld érdekében allo
okokbol adodoan Megrendeld képviseldje barmikor valtoztatasokat kezdeményezhet a
létesitményre vonatkozo atadas-atvételi eljaras befejezését megelézden.

A munka megvaldsitasa soran az ajanlatkérési dokumentumokban, engedélyezési
tervek alapjan elére nem lathatdo koriilmény felmeriilése esetén Vallalkozd kdteles
irasban értesiteni Megrendeldt és/vagy annak képviseldjét a koriilményrdl, annak
pontos meghatarozasa és koriilirasa mellett.
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Villalkoz6 értesitése és minden rendelkezésre all6 adat alapjan a Megrendeld
képviseldje hatarozza meg a Vallalkoz6 altal végrehajtandd tovabbi intézkedéseket,
dontést hoz harmadik fél (példaul tervezd, szakértd stb.) igénybevételével
kapcsolatban.

A felmerilt, elore nem lathaté miszaki problémakra adott tervezoéi, szakértdi
megoldast Megrendeld helyszini képviseldje feliilvizsgalja, észrevételezi/jovahagyja,
¢s a Megrendeld hozzdjarulasaval elrendeli a Vallalkoz6 4altal benytjtandd
igénybejelentés elkészitését, illetve annak elfogadasat kovetben a valtoztatas
végrehajtasat.

Rendkiviili, az élet- és vagyonbiztonsagot veszélyeztetd eseteknél az elharitasara
vonatkozo, a Megrendeld képviseldje irasbeli intézkedését Vallalkozo koteles azonnal
végrehajtani.

Vallalkozd sajat koltségén biztosit tervez6éi miivezetést és a 1étesitmény
megvaldsitasdhoz sziikséges minden kiegészitd tervezési, szakértdi tevékenységet.

Vallalkozonak ki kell viteleznie minden valtoztatast, és felelosséget kell viselnie
azokért, hacsak Vallalkozé azonnal értesitést nem kiild Megrendeld képviseldje
részére (megfeleld alatdmasztod részletekkel), jelezve, hogy Vallalkozé nem képes
azonnal beszerezni a valtoztatashoz sziikséges arukat. Az ilyen értesités kézhez
vételekor Megrendeld képviseldje koteles elhagyni, megerdsiteni vagy moddositani az
utasitast.

Villalkoz6 nem hajthatja végre a végleges létesitmények moddositasat és/vagy
megvaltoztatasat, hacsak ¢s mindaddig, amig Megrendeld képviseldje a valtoztatast el
nem rendelte, vagy jova nem hagyta.

Minden egyes valtoztatas magaban foglalhatja:

- barmely, a végleges létesitményhez sziikséges kiegészité munkat, potmunkat,
berendezést, anyagokat vagy szolgaltatast, beleértve barmely ide vonatkozo
atvételkori probat, firdsokat és mas vizsgalatokat, illetve feltar6 munkalatokat,

- barmely, a szerzOdésben foglalt munkatétel mennyiségének valtozasat (ilyen
valtozas ugyanakkor nem eredményez sziikségszeriien valtoztatast),

- barmely munkatétel mindségének €s mas jellemzdjének megvaltoztatasat,

- a létesitmény barmely része elhelyezésének, magassdganak és/vagy méreteinek
megvaltoztatasat,

- barmely munka elhagyasat, kivéve, ha annak kivitelezése masok feladatat képezi,

- a létesitmény megvalositasa sorrendjének, vagy iddbeli iitemezésének
megvaltoztatasat.

A miuszaki tervtdl eltéré megvalositast eredményezd valtoztatasok a potmunkak.

Potmunkéanak kizarolag Megrendeld ¢és/vagy arra felhatalmazott képviseldje altal
elrendelt valtoztatasok végrehajtasa soran felmeriild6 munkak mindsiilnek.

Megrendeld ¢és/vagy arra felhatalmazott képviseldje altal elrendelt potmunka tételes
felmérési naplo alapjan szamolhato el a tételes koltségvetésben szerepld egységarakon.
Koltségvetésben nem szerepld tétel esetén a Megrendeld altal eldterjesztett és a
Villalkozéval irdasban kozolt potmunka-igényre, a Vallalkozo annak kozlésétdl
szamitott harom (3) munkanapon beliil koteles arajanlatot tenni, amelyet a Megrendeld
részérél a miszaki ellenér hagy jova eldzetesen irdsban. A jovahagyast és a jelen
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szerzddés felek altali modositasat megeldzden a Vallalkozd részérdl a potmunkaval
kapcsolatos semmilyen kotelezettség nem vallalhato. Ennek megszegése esetén a
koltség a Megrendeldre nem harithat6 at.

A rész- vagy befejezési hataridok, illetve a szerzddéses dokumentumokban rogzitett
miszaki tartalom szerinti teljesitéshez sziikséges minden egyéb koltségek a
Vallalkozot terhelik, Vallalkozé nem tarthat igényt tobbletkoltség elszamolasara.
(Példaul a kedvezdtlen iddjaras hatasainak kompenzalasara a tervek szerinti
megvaldsitashoz  sziikséges, a mennyiség-kimutatasban szereplénél nagyobb
mennyiségek elszdmolasara)

A munka minésége
. Miiszaki eldirasok, altalanos kovetelmények

Viallalkoz6 koteles késziteni a projekthez beazonosithatéan érvényes beépitési-
technolodgiai utasitast, gyartdsi utasitast, mintavételi és mindsitési tervet, alkalmassagi
vizsgalatokat. Ezen dokumentumokat a 2.7. pont szerint kell atadni jévahagyéas
céljabol a Megrendeldnek vagy képviseldjének. A mintavételi és mindsitési tervben fel
kell tlintetni minden vonatkozé eldirast €s mindsitési paramétert képzé mérést,
vizsgalatot vagy ellendrzést, a szabvanyban rogzitett mérési vagy mintavételi
gyakorisagot — amelytdl eltérni csak pozitiv iranyban lehetséges —, valamint a
mindsitést leird szabvany vagy miiszaki eldirds szamat.

A projekt minden munkanemére Vallalkozo technoldgiai leirast koteles késziteni, és
azt Megrendeldnek vagy képviseldjének munkakezdés elétt 5 nappal koteles atadni
jovahagyas céljabol a munkanemhez tartozé barmely munkafazis megkezdése elott.

Minden, az elézéekben részletezett, jovahagyott dokumentumbol, a benniik
hivatkozott szabvanybol és miiszaki eldirasbol masolati példanyt hozzaférhetden
tartani kell a munkateriileten az épitési napld mellékleteként kezelve.

Anyagok, termékek

A Vallalkoz6 az 4ltala készitett terveket, a beépitendd anyagokat és az alkalmazott
technologidkat koteles a Megrendeldvel véleményeztetni és jovahagyatni.

A Vallalkozo koteles az adott munka megkezdése el6tt az alkalmassagi vizsgalatokat a
Megrendeldvel elfogadtatni. A Megrendeld altal torténd elfogadas azonban nem csok-
kenti a Vallalkozd, mint szakvéllalat teljes kori feleldsségét €s nem mentesiti
szerzddéses kotelezettsége alol.

Minden anyagnak, elére gyartott elemnek készterméknek és elvégzett munkanak, me-
lyet a Vallalkozonak kell beszereznie vagy elkészitenie:

a) a jelen szerzOdésben ¢€s a vonatkozd szabvanyban, miiszaki eldirasban eldirt
mindséglinek kell lennie,

b) a megfeleldség igazolasahoz sziikséges bizonylatokat az épitési termékek miiszaki
kovetelményeinek, megfeleldség igazolasdnak, valamint forgalomba hozatalanak és
felhasznalasanak részletes szabalyairol szolé 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM
egylittes rendeletben eldirtaknak megfeleléen be kell szereznie, illetve annak
hianydban a Megrendeld altal eldirt vizsgélatokat kell elvégezni az eldkészités, a
gyartds helyén, vagy a beépités helyszinén. Mindezek megfeleldségéért a
Villalkozonak kell helytallnia.
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Az Osszes mintat a Vallalkozonak kell szolgaltatnia sajat koltségén, ha annak
biztositasat a szerzddés, szabvany, miiszaki eldiras vagy alkalmazasi engedély irja eld.

A Vallalkozo6 viseli az olyan vizsgalat koltségét, amelyet a Szerzodés, szabvany vagy
miiszaki eldiras ir eld, vagy a szerzddésszerii teljesités igazoldsdhoz nyilvanvaléan
sziikséges.

A megrendeld jogosult a jelen dokumentacidban, szabvanyban vagy miiszaki leirdsban
elére nem rogzitett vizsgalatokat elvégezni, vagy elvégeztetni a rendeltetésszerii
hasznalatra alkalmas mindség megallapitsa érdekében.

Ha barmely - a jelen szerzddésben vagy szabvanyban, miiszaki leirasban nem eldirt, de
a Megrendeld altal elrendelt - vizsgalat eredménye azt mutatja, hogy az anyagok,
termékek vagy az elvégzett munka nem felel meg az eldirdsoknak, akkor a vizsgalatok
koltségét a Vallalkozo viseli, ellenkezd esetben a Megrendeld Vallalkozd ezzel
felmeriilt igazolt koltségeit megtériti.

Gyartas alatti ellendrzés

A Megrendeldnek joga van - a munkavégzés rendszeres ellendrzésén tul - a gyartas
vagy az elOkészités alatt ellendrizni €s vizsgdlni az anyagokat, termékeket és
berendezéseket, amelyeket a jelen szerz6dés alapjan széllitanak. Ha azok eldallitasa
nem a Vallalkozo teriiletein torténik, a Vallalkozo koteles a Megrendeld részére
engedélyt kérni, hogy az elvégezhesse az ilyen ellenérzést és vizsgalatot az érintett
helyeken. Az ilyen ellendrzés, vagy vizsgalat elvégzése nem mentesiti a Vallalkozot
semmilyen szerzddés szerinti kotelezettsége alol.

A Villalkozo koteles jovahagyasra - a munkakezdés elott legalabb 5 nappal - a
Megrendeldnek  benyujtani  ténylegesen meglévd alapanyagok alkalmassagi
vizsgalatanak eredményeét.

4.4. A megfeleloség igazolasa

S.
5.1

A Vallalkoz6 a vonatkoz6 szabvanyok, miiszaki eldirasok ¢€s iranyelvek szerinti
teljesitést vallal. A Vallalkozo az elvégzett munkdjdnak megfeleldségét igazolni
koteles, amelyhez a - Megrendeld altal jovahagyott - mintavételi és mindsitési terv
szolgal alapul. A Vallalkoz6 a megvaldsitast akkreditalt vizsgald laboratoriumokban
koteles ellendriztetni. A mindségellendrzést végzo szervezetnek az adott szakteriiletre
tanusito vizsgalat végzésére jogosultnak kell lennie.

Megrendeld joga, hogy a Villalkozo altal szolgaltatott vizsgélati eredményeket
kontrollvizsgalatokkal ellendrizze a kozds mintavétellel vett parhuzamos mintadkon.
Az ellendrzé vizsgalatokat és a mindsitési dokumentacid ellendrzését Megrendeld
megbizottja végzi, aki az atadas-atvételi eljarasra is meghivast kap, és nyilatkozik a
miuszaki eldirasoknak valo megfeleldségrol.

A mindsitési dokumentéaciot és megvaldsulasi tervet Vallalkozonak a miiszaki atadas-
atvételi eljaras megkezdése eldtt legalabb harom nappal harom példanyban at kell adni
a miiszaki ellenérnek.

Miiszaki atadas-atvétel
. Készre jelentés

Amikor a Villalkoz6 a szerzddés szerinti munkdkat teljes egészében elkészitette és
beszerzett minden szerzddés szerinti dokumentumot (megvaldsulasi terv, mindsitési
dokumentumok, alkalmazott anyagok, szerkezetek bizonylatai, iizemeltetési
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5.2.

5.3.

5.4.

utasitasok,) és/vagy amit a vonatkozo jogszabalyok eldirnak, a Vallalkozé a munkak
befejezésérdl — legaldbb 8 nappal a munkak atadasara altala megjelolt idépont elott —
irasban értesiti a Megrendelot.

Az atadas-atvételi eljaras
Az atadas-atvételi eljards eldkészitése €s a Vallalkozo altal megjelolt idépontban

torténd kitlizése a Megrendeld feladata. Megrendelé gondoskodik valamennyi érdekelt
meghivasarol.

Amennyiben az atadas-atvételi eljaras vallalkozo altal megjeldlt idépontban tortént
megkezdésekor Megrendeld megallapitja, hogy a létesitmény nem alkalmas a muiszaki
atadas-atvételi eljards lefolytatdsara, (kiilonésen az 5.1 pontban felsorolt
dokumentumok barmelyikének hidnya, a belteriileti vizrendezés biztonsagat
veszélyeztetd hidnyossagok, vagy a rendeltetésszerli hasznalatot egyébként akadalyozé
hibdk, hidnyossagok, illetve a szerz6dés targya szerinti 6nalldo hasznalatra torténd
alkalmassag hidnya esetén) Megrendeld meghiusithatja az eljarast, és felszodlithatja
Vallalkozét megfelelé uj atadasi idopont megjelolésére. Ezt a helyszinen felvett
jegyzOkonyvben kell rdgziteni a hibdk, hidnyossagok tételes felsorolasaval.

Villalkoz6 koteles az 01j atadas atvételi eljaras megkezdésének id6pontjat megjeldlni a
8 napos készre jelentési hataridd figyelembevételével.

Ha Megrendel6 ugy talalja, hogy a munkakkal érintett épitmények rendeltetésszerii
iizemeltetési lehetésége a hianyok fennallasa mellett is biztositott, a Vallalkozo
hianypotlési kotelezettségével atveheti a munkat.

Megrendeld nem tagadhatja meg az Onalléan hasznalatba veheté munkarészenkénti
atvételt, ha Vallalkozo azt kéri, és a munka megfelel az dtadas-atvételi feltételeknek. E
munkarészek fenntartasa a teljes munka atadas-atvételéig Vallalkozo feladata. A
jotallasi hataridd és kotelezettség a munka teljes egészére értelmezendd, ¢és annak
kezd6 idopontja a munka egészének atvételét lezard, szerzodés teljesitési datuma.
Minéségi kifogas

Amennyiben valamely munkarész a mindségi szintre vonatkozd eldirasokat nem
elégiti ki, a Megrendeld kizardlagos joga donteni abban, hogy a csokkentett értékii
teljesitésként elfogadja-e, vagy ragaszkodik a kijavitashoz. Csokkentett értékli
munkarész elfogadasa esetén a Megrendeld a szerzddéses arat a mindségcsokkenés
altal érintett aranyban Vallalkozo még ki nem fizetett szamlaibol visszatarthatja. Ez
esetben a Vallalkozé a szdmldjat a visszatartassal csokkentett Osszegben jogosult
kiallitani. Megrendeld ilyen esetben jogosult a jotallasi 1d6 €s Osszeg kovetelését is
kérni Vallalkozotol.

Jegyzokonyv

Az 4tadas-atvételi jegyzOkonyvben fel kell tlintetni azokat a hibdkat vagy
hianyossagokat, amelyek miatt az eljarast a Megrendeld meghiusitotta, vagy azokat,
amelyek a rendeltetésszerli hasznalatot ugyan nem befolyasoljak, de amelyek
teljesitése, javitdsa vagy poétlasa sziikséges, a Megrendeld altal meghatarozott
hataridon belil. A jegyzokonyvben rogziteni kell az atvett munkdk mindsitésére
vonatkoz6 adatokat, értékcsokkenést, mindségi kotbér érvényesitését €s a jotallasi
kotelezettségek novelésére vonatkozd megallapodast.

A szerzddésnek meg nem feleld teljesités atvétele a Megrendeld részérél nem jelent
lemondast a szerz6désszegésbol eredd igények érvényesitésérol.
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6.

6.1

6.2.

6.3.

6.4

Szamlazas
. Teljesités igazolasa, szamlak benyujtasa

Vallalkozé altal elvégzett munkdk Megrendeld képviseldje altali igazolasa a
Vallalkoz¢ altal készitett felmérés alapjan torténik. A felmérés az ajanlati ar felbontasa
szerinti munkanemi ¢és tételes bontds szerint készitendd a Megrendeld vagy
képviseldje altal meghatarozott részletességgel, kiegészité szamitdsokkal, méretezett
abrakkal.

Az atalanyaras elszdmolashoz sziikséges teljesitési igazoldsban szerepld
épitményenkénti és munkanemenkénti szazalékos késziiltségeket az igazolt felmérés
alapjan kell meghatdrozni, a koltségsorok rész- €s f6 dsszegeinek feltiintetése mellett.

A Villalkoz6 a miiszaki ellendr altal kiallitott teljesités-igazolds alapjan nyujthat be 2
db részszamlat és a jogerds vizjogi lizembe helyezési hatarozat rendelkezésre allasa
alapjan végszamlat. A szdmldkat a Megrendelohoz kell a miiszaki ellendr igazolasaval
benyujtani. A muszaki ellendr a szamlat ellenérzi és a kézhezvételtdl szamitott 7
napon beliil igazolja. Ha a miiszaki ellenér a szdmlat, vagy annak valamely tételét,
vagy részét nem igazolja akkor a Vallalkozo koteles haladéktalanul uj szamlat
kiallitani.

Amennyiben az atadas-atvétel a rendeltetésszeri hasznalatot nem akadalyozé
hianyossdgok mellett eredményesen befejezésre keriil, a jogerds vizjogi ilizembe
helyezési hatarozat rendelkezésre all, a vallalkozd a vallalkozasi dij végszamla
leszdmlazasara jogosult. Ha a jogerds vizjogi ilizembe helyezési hatarozat
rendelkezésre all, azzal egy idoben Megrendeld kiadja a ,befejezési igazolas™-t. A
befejezési igazolas birtokdban Vallalkozo jogosult végszdmla benyujtasara, melyben
megtorténik a szerz0dés szerinti teljesités ellenértékének végleges, teljes elszamolasa.

Elolegszamla/Részszamla

Megrendeld a szerzddéses Osszeg mértékének 10 % erejéig eldlegszamla kiallitas
lehetdségét biztositja az Ajanlattételi Dokumentécio 28. fejezetében eldirtak szerint.

25 és 75 %-os teljesitést kovetden ketté db részszamla kiallitdsara van lehetdség. A
részszamla mellé csatolandd egy kimutatds (szamlarészletezd), amely bemutatja az
érvényesitésre keriilo dsszeget, és annak részletezését.

Végszamla

A Villalkozonak végszamlajat a Megrendelohdz a jogerds vizjogi lizembe helyezési
hatarozattal egylitt kell benytjtania, mely sziikséges ahhoz, hogy a Megrendeld a
szdmla kibocsatasdnak jogossagat ¢€s Osszegszerliségét megallapithassa, illetve
ellendrizhesse.

Viallalkozénak a végszamla kiallitasanal figyelembe kell vennie az 5.3. és a 6.1.
pontban leirt feltételeket is. A végszamla mellé csatolandd egy kimutatas
(szamlarészletezd), amely bemutatja az érvényesitésre keriild Osszeget, és annak
részletezését.

. Szamlak Kkifizetése
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Az 6.1, 6.2. és 6.3 alpont alapjan benyujtott és igazolt vallalkozéi szamla/szamlak
ellenértékének kifizetése soran a szerz6dés dsszegének finanszirozasa 89.708272 %-
ban az EMOP-3.2.1/C-09-2009-0003 kédszamu palyazati timogatasbol valosul meg.

Ajanlatkérd a teljesitésigazolassal igazolt maradéktalan teljesitést kovetden kiallitott
szamlat a Fedezetkezelést ellatd szervezeti egység részére megkiildi, az
ellenszolgaltatds nettdo 10.291728 %-at az FEszak-Magyarorszagi Regionlis
Igazgatosag Allampénztari Iroda részére a szerzédés 5. pontjaban meghatarozott
szakaszok kezdd id6pontjaig megfizeti.

A szerzOdés tdmogatds tartalmat ugynevezett szallitéi finanszirozas keretében a
NORDA Kozremiikodoé Szervezet az érvényes eljarasi rend alapjan, a szerzodésszerii
teljesitést (hianytalan kifizetési kérelem elfogadasat) kovetd 15 napon beliil az Eszak-
Magyarorszagi Regionalis Igazgatosag Allampénztari Iroda részére megfizeti.

A teljesités ideje alatt 3 db szamla nytjthato be.

A dijat a Villalkoz6 ERSTE Bank Nyrt. 11600006-00000000-28434919 szamu
szamlajara az Eszak-Magyarorszagi Regionalis Igazgatosag Allampénztari Iroda
atutaldssal megfizeti.

7. A szerzodés modositasa

A szerz6d6 felek kizardlag akkor moddosithatjdk a szerzodésnek az ajanlattételi
felhivas, a dokumentécio feltételei ill. az ajanlat tartalma alapjan meghatérozott részét,
ha a szerzddéskotést kovetden bedllott koriilmény folytan a szerzodés valamelyik fél
jogos érdekét sérti, illetve ahogy azt a Kbt. ide vonatkozé rendelkezései megengedik.

8. A szerzodésszegés jogkovetkezményei
8.1. Azonnali hatalyu felmondas

Ha a Villalkoz6 késedelmesen teljesit, félbehagyja a munkdkat, a Megrendeld
utasitdsanak nem tesz eleget, illetve barmilyen mas mdédon megszegi a szerzédésben
foglalt kotelezettségét, a Megrendeld a szerzOdésszegés tényét az ¢€pitési naploba
torténd bejegyzéssel, vagy erre az alpontra hivatkozassal feljegyzésben rogziti, €s
hataridd tlizésével felhivja a szerzddésszegés megsziintetésére. Ha a Vallalkozo a
Megrendeld altal megszabott hataridéig nem tesz meg minden elvarhato 1épést a
szerzOdésszegés megsziintetésére, a Megrendeld azonnali hatdllyal felmondhatja a
szerzodeést.

8.2. Kotbér és kartéritési felelosség

Viallalkoz6 kotbér és kartéritési felelosséggel is tartozik, ha neki felrohatdo okbol nem
szerzddésszerlien teljesit.

8.2.1. Teljesitési késedelem

Ha a Villalkoz6 nem teljesit a vallalkozoi szerzédésben meghatarozott hataridékre,
akkor késedelmi kotbért koteles fizetni a Megrendeldnek.

A késedelmi kotbér mértéke a késedelem minden naptéri napja utan az ajanlati arnak a
Felolvasélapon ¢s az Ajanlati Nyilatkozat Fiiggelékében meghatarozott mértéke,
amely a vallalt hataridd és a befejezési igazolas kelte kozott eltelik.

A Megrendel6 kotbér- és a kotbért meghaladd mértékii karigényét — ha azt Vallalkozé
nem vitatja - jogosult beszdmitassal érvényesiteni a Vallalkozd6 még ki nem fizetett
szamlaival szemben.

8.2.2. Fizetési késedelem
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Ha Megrendel6 a Vallalkozo szamlainak kifizetésével késedelembe esik, a torvényes
mértékll késedelmi kamat fizetésére koteles.

8.2.3. Hibas teljesités

Nem a szerzddésben meghatarozott mindségli teljesités esetén Megrendeld
ragaszkodik a hibas munkarész kicseréléséhez, a szerzddésnek megfelel6vé tételéhez.

8.2.4. Fizetésképtelenség

Ha a Villalkoz6t cséd, vagy felszamolasi eljaras soran fizetésképtelenné nyilvanitjak,
a masik Fél irdsban azonnali hatéllyal felmondhatja a Szerzédést.

A Villalkozo fizetésképtelensége esetén a Vallalkozonak ekkor le kell vonulnia a
helyszinrdl, a munkateriiletet at kell adnia Megrendelének otthagyva mindazokat az
anyagokat és eszkozoket, amelyek hasznalata a Munkak befejezéséhez sziikséges, €s
amelyekre a Megrendeld felmondéséban utasitja.

8.2.5. Meghiusulas

Ha a szerzddés teljesitése a Vallalkozonak felréhatdé okbdl meghitsul, Vallalkozé a
Felolvasolapon ¢és az Ajanlati Nyilatkozat Fiiggelékében meghatarozott késedelmi
kotbért koteles fizetni. A Megrendeld jogosult a kotbért meghaladd kara megtéritésére
is. A Megrendeld kotbér- és a kotbért meghaladd mértékli karigényét — ha azt
Villalkoz6 nem vitatja - jogosult beszamitassal érvényesiteni a Vallalkoz6 még ki nem
fizetett szamlaival szemben.

9. Vitak elrendezése

A felek a szerzddés értelmezésére és alkalmazéisara kikotik a Megrendeld szerinti
hazai jogot és a magyar joghatosagot (Egri Varosi Birdsag vagy Heves Megyei
Birdsag). Ha vita mertil fel a jelen szerzédés teljesitésével kapcsolatban vagy ezekbdl
eredden, a Feleknek 30 napon beliil kisérletet kell tenni a békés megegyezésre. A
megegyezéshez Felek kozos egyetértéssel szakértdket is igénybe vehetnek.

A szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Kozbeszerzésekrdl szolo 2003. évi
CXXIX. tv. és a Polgari Torvénykonyvrdl szoldo 1959. évi IV. tv. elbirasai az
iranyadok.
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